Ilikai Carpet and Wallpaper Schedule

ACTIVITY	PLAN START	PLAN DAYS	ACTUAL START	ACTUAL DURATION	PERCENT COMPLETE
Carpet PH	2/4/19	5			0%
Carpet 21	9/3/18	5			0%
Carpet 20	9/10/18	5			0%
Carpet 19	9/17/18	5			0%
Carpet 18	9/24/18	5			0%
Carpet 17	10/1/18	5			0%
Carpet 16	10/8/18	5			0%
Carpet 15	10/15/18	5			0%
Carpet 14	10/22/18	5			0%
Carpet 13	10/29/18	5			0%
Carpet 12	11/5/18	5			0%
Carpet 11	11/12/18	5			0%
Carpet 10	11/26/18	5			0%
Carpet 9	12/3/18	5			0%
Carpet 8	12/10/18	5			0%
Carpet 7	12/17/18	5			0%
Carpet 6	1/7/19	5			0%
Carpet 5	1/14/19	5			0%
Carpet 4	1/21/19	5			0%
Carpet 3	1/28/19	5			0%
Wallpaper PH	9/3/18	10			0%
Wallpaper 21	9/17/18	5			0%
Wallpaper 20	9/24/18	5			0%
Wallpaper 19	10/1/18	5			0%
Wallpaper 18	10/8/18	5			0%
Wallpaper 17	10/15/18	5			0%
Wallpaper 16	10/22/18	5			0%
Wallpaper 15	10/29/18	5			0%
Wallpaper 14	11/5/18	5			0%
Wallpaper 13	11/12/18	5			0%
Wallpaper 12	11/26/18	5			0%
Wallpaper 11	12/3/18	5			0%
Wallpaper 10	12/10/18	5			0%
Wallpaper 9	12/17/18	5			0%
Wallpaper 8	1/7/19	5			0%
Wallpaper 7	1/14/19	5			0%
Wallpaper 6	1/21/19	5			0%
Wallpaper 5	1/28/19	5			0%
Wallpaper 4	2/4/19	5			0%
Wallpaper 3	2/11/19	5			0%